

**Отчет по подпрограмме «Новое качество образования»**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Стадия реализации
<b>Первый этап - проектировочный (январь 2018 г. – май 2018 г.)</b>			
Разработка нормативных документов, необходимых для реализации данного проекта	Январь-февраль 2018	Директор, зам. директора по УВР	Разработаны
<b>Второй этап – преобразующий (сентябрь 2018 г. – май 2020г.)</b>			
Реализация деятельности педагогического коллектива и администрации школы по созданию внутришкольной системы оценки качества образования	В течение всего периода	Директор, зам. директора по УВР	Реализуется
Оценка и анализ изменений, происходящих в образовательной среде	В течение всего периода	Директор, зам. директора по УВР	Реализуется, справки ВШК
Мониторинг проектной деятельности	Каждое полугодие	Зам. директора по УВР	Выполнено
Анализ промежуточных итогов проекта	Каждое полугодие	Зам. директора по УВР	Педсовет МетодСовет
<b>Третий этап – обобщающий (сентябрь 2020 г. – декабрь 2021 г.)</b>			
Оценка, обработка и анализ результатов внедрения подпрограммы	Ноябрь-декабрь 2020	Зам. директора по УВР	Административные совещания, МетодСовет, Педсовет
Формирование интегральной характеристики состояния и тенденций развития образовательной системы школы с учетом потребностей участников образовательного процесса, социальных партнеров, органов управления образованием	Ноябрь-декабрь 2020	Зам. директора по УВР	Сетевое взаимодействие
Оценка эффективности и результативности деятельности созданных структур и внутришкольной системы управления качеством образования в целом	Ноябрь-декабрь 2020	Директор	Выполнено
Выявление необходимых условий, границ целесообразности внедрения в массовую практику предлагаемой модели управления качеством образования	Сентябрь-октябрь 2020	Зам. директора по УВР	Выполнено
Распространение позитивных результатов, полученных при реализации подпрограммы на уровне города	Сентябрь 2020-май 2021	Зам. директора по УВР	Реализовано в социальных сетях

